



Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки к сдаче студентами демонстрационного экзамена по компетенции 34 «Поварское дело» в Коркинском филиале ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

Министерство образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: студенты ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли».

Владелец процесса: Ящук И.Н. – Заместитель директора по учебной работе.

Периметр проекта: Коркинский филиал ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» (выпускные группы специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело).

Границы процесса: от доведения до студентов задания демонстрационного экзамена, утвержденного согласно Комплекту оценочной документации (далее – КОД), до подведения итогов демонстрационного экзамена.

Руководитель проекта: Степанченко Т.М. – преподаватель спецдисциплин, председатель предметно-цикловой комиссии; Кечкина Т.Ю. – преподаватель спецдисциплин.

Команда проекта: Ящук И.Н. – заместитель директора по учебной работе, Балицкая Е.Е. – методист Коркинского филиала, Ильиных В.А. – социальный педагог, Руководители ВКР (Степанченко Т.М., Кечкина Т.Ю.).

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: низкий уровень подготовки студентов, выявленный по результатам демонстрационного экзамена.

Последствия: увеличение числа отчисленных выпускников, по причине не сдачи демонстрационного экзамена, неэффективное использование средств колледжа на приобретение пищевых продуктов для проведения демонстрационного экзамена.

Причины возникновения: низкий уровень практической и теоретической подготовки студентов, приводящий к нарушению технологической последовательности выполнения трудовых операций при выполнении заданий демонстрационного экзамена по КОД, нарушению требований санитарии и гигиены; неподготовленность материально-технической базы.

Ценность для заказчика: повышение качественных результатов сдачи демонстрационного экзамена, высокий уровень подготовки студентов, повышение рейтинговых показателей колледжа.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Место в рейтинге качества сдачи демонстрационного экзамена среди филиалов ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»	3	2
Количество фиксируемых нарушений техники безопасности на одного студента, среди сдающих демонстрационный экзамен	5	0
Количество фиксируемых нарушений правил санитарии и гигиены на одного студента, среди сдающих демонстрационный экзамен	4	0
Доля студентов, сдавших демонстрационный экзамен на оценки «хорошо» и «отлично»	87%	100%

* показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.05.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.05.2022 – 15.07.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 13.05.2022 – 17.06.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 20.06.2022 – 01.07.2022
разработка плана реализации проекта – 04.07.2022 – 15.07.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 18.07.2022 – 22.07.2022
4. Внедрение улучшений – 25.07.2022 – 23.09.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 26.09.2022 – 28.10.2022
6. Защита и закрытие проекта – 26.09.2022 – 28.10.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник
Управления государственной службы Правительства
Челябинской области

 / Т.Н. Язовских